

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
 শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
 আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.sheikhrusseldigitallab.gov.bd

“শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন (২য় পর্যায়)” প্রকল্পের জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনাঃ

ক্রমিক নং	কর্মপরিকল্পনা	তারিখ	মাসের নাম-বছর
১	কনসালটেন্সি ফর্ম কর্তৃক ত্রৈমাসিক “প্রকল্প পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন” প্রদান।	০৫-জুলাই-২০২১	জুলাই- ২০২১
২	GD-1 “Computers with Related Devices” এর “Advertise Tender”	০৮-জুলাই-২০২১	
৩	GD-2 “Telephone” এর “Advertise Tender”	১২-জুলাই-২০২১	
৪	SP-05 “প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুতি” এর “Advertise EOI”	১২-জুলাই-২০২১	
৫	SP-06 “ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি” এর “Advertise EOI”	১২-জুলাই-২০২১	
৬	GD-3 “Electronic Equipments” এর “Advertise Tender”	১৮-জুলাই-২০২১	
৭	GD-4 “Furnitures” এর “Advertise Tender”	২৫-জুলাই-২০২১	
৮	GD-1 “Computers with Related Devices” এর “Tender Opening”	০৫-আগস্ট-২০২১	আগস্ট - ২০২১
৯	GD-2 “Telephone” এর “Tender Opening”	১২-আগস্ট-২০২১	
১০	GD-1 “Computers with Related Devices” এর “Tender Evaluation”	১২-আগস্ট-২০২১	
১১	GD-3 “Electronic Equipments” এর “Tender Opening”	১৫-আগস্ট-২০২১	
১২	GD-2 “Telephone” এর “Tender Evaluation”	১৬-আগস্ট-২০২১	
১৩	SP-13 “মনিটরিং ড্যাশবোর্ড ডেভেলপমেন্ট ফর এসআরডিএল” এর “Advertise EOI”	১৭-আগস্ট-২০২১	
১৪	GD-5 “Microbus, Private car/Jeep” এর “Advertise Tender”	১৮-আগস্ট-২০২১	
১৫	GD-4 “Furnitures” এর “Tender Opening”	২২-আগস্ট-২০২১	
১৬	GD-3 “Electronic Equipments” এর “Tender Evaluation”	২২-আগস্ট-২০২১	
১৭	SP-05 “প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুতি” এর “Issue RFP”	৩০-আগস্ট-২০২১	
১৮	SP-06 “ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি” এর “Issue RFP”	৩০-আগস্ট-২০২১	
১৯	GD-4 “Furnitures” এর “Tender Evaluation”	২৯-আগস্ট-২০২১	
২০	GD-1 “Computers with Related Devices” এর “Notification of Award”	৩১-আগস্ট-২০২১	
২১	কনসালটেন্সি ফর্ম কর্তৃক এসআরডিএলের চূড়ান্ত বেসলাইন স্টাডি রিপোর্ট প্রদান	০৫-সেপ্টেম্বর- ২০২১	সেপ্টেম্বর- ২০২১
২২	GD-2 “Telephone” এর “Notification of Award”	০৫-সেপ্টেম্বর- ২০২১	

ক্রমিক নং	কর্মপরিকল্পনা	তারিখ	মাসের নাম-বছর
২৩	SP-11 “ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফর ৩০০ স্কুল অফ ফিউচার” এর “Advertise EOI”	০৫-সেপ্টেম্বর- ২০২১	
২৪	কনসালটেন্সি ফার্ম কর্তৃক স্কুল অফ ফিউচারের চূড়ান্ত বেসলাইন স্টাডি রিপোর্ট প্রদান	০৮-সেপ্টেম্বর- ২০২১	
২৫	GD-3 “Electronic Equipments” এর “Notification of Award”	১২-সেপ্টেম্বর- ২০২১	
২৬	GD-1 “Computers with Related Devices” এর “Contract Signing”	১২-সেপ্টেম্বর- ২০২১	
২৭	SP-05 “প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুতি” এর “Tender Evaluation”	১৩-সেপ্টেম্বর- ২০২১	
২৮	কনসালটেন্সি ফার্ম কর্তৃক এসআরডিএল ও স্কুল অফ ফিউচার এর জন্য Impact Assessment প্রস্তুতকরণ	০৯- সেপ্টেম্বর- ২০২১ থেকে ১৬- সেপ্টেম্বর-২০২১	
২৯	SP-13 “মনিটরিং ড্যাশবোর্ড ডেভেলপমেন্ট ফর এসআরডিএল” এর “RFP ISSUE”	১৫-সেপ্টেম্বর- ২০২১	
৩০	GD-2 “Telephone” এর “Contract Signing”	১৫ -সেপ্টেম্বর- ২০২১	
৩১	GD-5 “Microbus, Private car/Jeep” এর “Tender Opening”	১৯-সেপ্টেম্বর- ২০২১	
৩২	GD-4 “Furnitures” এর “Notification of Award”	১৯-সেপ্টেম্বর- ২০২১	
৩৩	SP-04 “Mobile app Development and Launch of Language training software (VashaGuru)” এর “Advertise EOI”	২২-সেপ্টেম্বর- ২০২১	
৩৪	GD-3 “Electronic Equipments” এর “Contract Signing”	২২-সেপ্টেম্বর- ২০২১	
৩৫	GD-5 “Microbus, Private car/Jeep” এর “Tender Evaluation”	২৬-সেপ্টেম্বর- ২০২১	
৩৬	SP-05 “প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুতি” এর “Technical Proposal Opening”	২৭-সেপ্টেম্বর- ২০২১	
৩৭	SP-06 “ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি” এর “Technical Proposal Opening”	২৭-সেপ্টেম্বর- ২০২১	
৩৮	GD-5 “Microbus, Private car/Jeep” এর “Notification of Award”	২৭-সেপ্টেম্বর- ২০২১	
৩৯	GD-4 “Furnitures” এর “Contract Signing”	৩০-সেপ্টেম্বর- ২০২১	
৪০	কনসালটেন্সি ফার্ম কর্তৃক ত্রৈমাসিক “প্রকল্প পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন” প্রদান	০৫-অক্টোবর- ২০২১	
৪১	SP-05 “প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুতি” এর “Financial Proposal Opening”	০৫-অক্টোবর- ২০২১	
৪২	SP-06 “ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি” এর “Financial Proposal Opening”	০৫-অক্টোবর- ২০২১	
৪৩	SP-13 “মনিটরিং ড্যাশবোর্ড ডেভেলপমেন্ট ফর এসআরডিএল” এর Technical Proposal Opening	১৩-অক্টোবর- ২০২১	

ক্রমিক নং	কর্মপরিকল্পনা	তারিখ	মাসের নাম-বছর
৪৪	SP-10 “সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মেইন্টেনেন্স ফর ৩০০ স্কুল অফ ফিউচার” এর আওতায় ডেভেলপকৃত সফটওয়্যার রিলিজ	১৫-অক্টোবর-২০২১	
৪৫	SP-05 “প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুতি” এর “Sign of Contract”	১৭-অক্টোবর-২০২১	
৪৬	SP-06 “ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি” এর “Sign of Contract”	১৭-অক্টোবর-২০২১	
৪৭	SP-13 “মনিটরিং ড্যাশবোর্ড ডেভেলপমেন্ট ফর এসআরডিএল” এর Technical Proposal Evaluation	২০-অক্টোবর-২০২১	
৪৮	SP-13 “মনিটরিং ড্যাশবোর্ড ডেভেলপমেন্ট ফর এসআরডিএল” এর Financial Proposal Opening & Evaluation	২২-অক্টোবর-২০২১	
৪৯	GD-13 “2500 Printer and 2500 Scanner supply & installation for 2500 SRDL” এর “Completion of Contract”	২৪-অক্টোবর-২০২১	
৫০	SP-11 “ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফর ৩০০ স্কুল অফ ফিউচার” এর “RFP ISSUE”	২৪-অক্টোবর-২০২১	
৫১	GD-5 “Microbus, Private car/Jeep” এর “Sign of Contract”	২৫-অক্টোবর-২০২১	
৫২	GD -6 (lot-02) “900 Router, 900 Web Camera, 900 Network Switch and necessary LAN Connection with Multi-plug and others supply & installation for 900 SRDL” এর “Completion of Contract”	২৬- অক্টোবর-২০২১	
৫৩	GD-07 (lot-02) “900 Router, 900 Web Camera, 900 Network Switch and necessary LAN Connection with Multi-plug and others supply & installation for 900 SRDL” এর “Completion of Contract”	২৬- অক্টোবর-২০২১	
৭১	GD-08 (lot-02) “900 Router, 900 Web Camera, 900 Network Switch and necessary LAN Connection with Multi-plug and others supply & installation for 900 SRDL” এর “Completion of Contract”	২৬- অক্টোবর-২০২১	
৭২	GD-09 (lot-02) “900 Router, 900 Web Camera, 900 Network Switch and necessary LAN Connection with Multi-plug and others supply & installation for 900 SRDL” এর “Completion of Contract”	২৬- অক্টোবর-২০২১	
৭৩	GD-10 (lot-02) “900 Router, 900 Web Camera, 900 Network Switch and necessary LAN Connection with Multi-plug and others supply & installation for 900 SRDL” এর “Completion of Contract”	২৬- অক্টোবর-২০২১	
৭৪	GD-11 (lot-02) “500 Router, 500 Web Camera, 500 Network Switch and necessary LAN Connection with Multi-plug and others supply & installation for 500 SRDL” এর “Completion of Contract”	২৬- অক্টোবর-২০২১	
৭৫	SP-13 “মনিটরিং ড্যাশবোর্ড ডেভেলপমেন্ট ফর এসআরডিএল” এর জন্য নির্বাচন কার্যক্রমে সর্বোচ্চ স্কোরিং প্রস্তাবের সাথে Negotiation	২৮- অক্টোবর-২০২১	
৭৬	কনসালটেন্সি ফার্ম কর্তৃক প্রশিক্ষণ কোর্স পাঠ্যক্রম প্রস্তুত ও জমা প্রদান	০১-নভেম্বর-২০২১	
৭৭	কনসালটেন্সি ফার্ম কর্তৃক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং পুস্তিকা প্রস্তুত এবং জমা প্রদান	০৮-নভেম্বর-২০২১	নভেম্বর-২০২১
৭৮	SP-10 “সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মেইন্টেনেন্স ফর ৩০০ স্কুল অফ ফিউচার” এর আওতায় ডেভেলপকৃত সফটওয়্যারের UAT এবং Piloting	০১-নভেম্বর-২০২১ থেকে	

ক্রমিক নং	কর্মপরিকল্পনা	তারিখ	মাসের নাম-বছর
৮২	SP-13 “মনিটরিং ড্যাশবোর্ড ডেভেলপমেন্ট ফর এসআরডিএল” এর জন্য নির্বাচিত টিম অথবা কোম্পানির সাথে “Sign of Contract”	০৫-নভেম্বর-২০২১	
৮৫	SP-04 “Mobile app Development and Launch of Language training software (VashaGuru)” এর “Issue RFP”	০৯-নভেম্বর-২০২১	
৮৬	GD -6 (lot-01) “15300 Laptops for 900 SRDL” এর “Completion of Contract”	১২-নভেম্বর-২০২১	
৮৭	GD-07 (lot-01) “15300 Laptops for 900 SRDL” এর “Completion of Contract”	১২-নভেম্বর-২০২১	
৮৮	GD-08 (lot-01) “15300 Laptops for 900 SRDL” এর “Completion of Contract”	১২-নভেম্বর-২০২১	
৮৯	GD -09 (lot-01) “15300 Laptops for 900 SRDL” এর “Completion of Contract”	১২-নভেম্বর-২০২১	
৯০	GD-10 (lot-01) “15300 Laptops for 900 SRDL” এর “Completion of Contract”	১২-নভেম্বর-২০২১	
৯১	GD-11 (lot-01) “15300 Laptops for 900 SRDL” এর “Completion of Contract”	১২-নভেম্বর-২০২১	
৯২	SP-01 “Training of 12020 Teachers on ICT in Education Literacy Troubleshooting and Maintenance” এর “RFP Issue”	১৫-নভেম্বর-২০২১	
৯৩	SP-02 “Training of 12000 Teachers on ICT in Education Literacy Troubleshooting and Maintenance” এর “RFP Issue”	১৫-নভেম্বর-২০২১	
৯৪	SP-03 “Training of 12000 Teachers on ICT in Education Literacy Troubleshooting and Maintenance” এর “RFP Issue”	১৫-নভেম্বর-২০২১	
৯৫	GD-12 “2500 Printer and 2500 Scanner supply & installation for 2500 SRDL” এর “Completion of Contract”	১৯-নভেম্বর-২০২১	
৯৬	SP-11 “ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফর ৩০০ স্কুল অফ ফিউচার” এর Technical Proposal Opening	২১-নভেম্বর-২০২১	
৯৭	SP-11 “ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফর ৩০০ স্কুল অফ ফিউচার” এর Technical Proposal Evaluation	২৮-নভেম্বর-২০২১	
৯৮	GD-14 (lot-01) “LED Smart TV supply & installation for 2000 SRDL” এর “Completion of Contract”	৩০-নভেম্বর-২০২১	
৯৯	GD-15 (lot-01) “LED Smart TV supply & installation for 2000 SRDL” এর “Completion of Contract”	৩০-নভেম্বর-২০২১	
১০০	GD-16 (lot-01) “LED Smart TV supply & installation for 1000 SRDL” এর “Completion of Contract”	৩০-নভেম্বর-২০২১	
১০১	SP-12 “Training of Teachers in 300 School of Future” এর “Advertise EOI”	০৫-ডিসেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর- ২০২১
১০২	SP-11 “ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফর ৩০০ স্কুল অফ ফিউচার” এর Financial Proposal Opening & Evaluation	০৫-ডিসেম্বর-২০২১	

১২

ক্রমিক নং	কর্মপরিকল্পনা	তারিখ	মাসের নাম-বছর
১০৩	SP-04 "Mobile app Development and Launch of Language training software (VashaGuru)" এর "Technical Proposal Opening"	০৭-ডিসেম্বর-২০২১	
১০৪	SP-01 "Training of 12020 Teachers on ICT in Education Literacy Troubleshooting and Maintenance" এর "Technical Proposal Opening"	১৩-ডিসেম্বর-২০২১	
১০৫	SP-02 "Training of 12000 Teachers on ICT in Education Literacy Troubleshooting and Maintenance" এর "Technical Proposal Opening"	১৩-ডিসেম্বর-২০২১	
১০৬	SP-03 "Training of 12000 Teachers on ICT in Education Literacy Troubleshooting and Maintenance" এর "Technical Proposal Opening"	১৩-ডিসেম্বর-২০২১	
১০৭	SP-04 "Mobile app Development and Launch of Language training software (VashaGuru)" এর "Technical Proposal Opening"	১৫-ডিসেম্বর-২০২১	
১০৮	SP-11 "ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফর ৩০০ স্কুল অফ ফিউচার" এর জন্য নির্বাচিত টিম অথবা কোম্পানির সাথে "Sign of Contract"	১৫-ডিসেম্বর-২০২১	
১০৯	GD-17 (lot-01) "900 Digital Smart Board supply & installation for 150 School of Future" এর "Completion of Contract"	২০-ডিসেম্বর-২০২১	
১১০	GD-17 (lot-02) "900 Digital Smart Board supply & installation for 150 School of Future" এর "Completion of Contract"	২০-ডিসেম্বর-২০২১	
১১১	GD-17 (lot-03) "1500 Attendance Reader Machine, 300 Wi-Fi Router and 300000 Digital ID Card supply & Installation, for 300 School of Future" এর "Completion of Contract"	২১-ডিসেম্বর-২০২১	
১১২	GD-17 (lot-04) "1200 Desktop Computer supply & installation for 300 School of Future" এর "Completion of Contract"	২১-ডিসেম্বর-২০২১	
১১৩	SP-01 "Training of 12020 Teachers on ICT in Education Literacy Troubleshooting and Maintenance" এর "Financial Proposal Opening & Evaluation"	২১-ডিসেম্বর-২০২১	
১১৪	SP-02 "Training of 12000 Teachers on ICT in Education Literacy Troubleshooting and Maintenance" এর "Financial Proposal Opening & Evaluation"	২১-ডিসেম্বর-২০২১	
১১৫	SP-03 "Training of 12000 Teachers on ICT in Education Literacy Troubleshooting and Maintenance" এর "Financial Proposal Opening & Evaluation"	২১-ডিসেম্বর-২০২১	
১১৬	GD-18 (lot-01) "750 Instructor tables, 750 Instructor chairs, 12000 Computer Tables, 24000 Computer Chairs for 750 SRDL" এর "Completion of Contract"	০৭-ডিসেম্বর-২০২১	

ক্রমিক নং	কর্মপরিকল্পনা	তারিখ	মাসের নাম-বছর
১১৭	GD-19 (lot-01) "750 Instructor tables, 750 Instructor chairs, 12000 Computer Tables, 24000 Computer Chairs for 750 SRDL" এর "Completion of Contract"	০৭-ডিসেম্বর-২০২১	
১১৮	GD-20 (lot-01) "750 Instructor tables, 750 Instructor chairs, 12000 Computer Tables, 24000 Computer Chairs for 750 SRDL" এর "Completion of Contract"	০৭-ডিসেম্বর-২০২১	
১১৯	GD-21 (lot-01) "750 Instructor tables, 750 Instructor chairs, 12000 Computer Tables, 24000 Computer Chairs for 750 SRDL" এর "Completion of Contract"	০৭-ডিসেম্বর-২০২১	
১২০	GD-22 (lot-01) "750 Instructor tables, 750 Instructor chairs, 12000 Computer Tables, 24000 Computer Chairs for 750 SRDL" এর "Completion of Contract"	০৭-ডিসেম্বর-২০২১	
১২১	GD-23 (lot-01) "750 Instructor tables, 750 Instructor chairs, 12000 Computer Tables, 24000 Computer Chairs for 750 SRDL" এর "Completion of Contract"	০৭-ডিসেম্বর-২০২১	
১২২	GD-24 (lot-01) "500 Instructor tables, 500 Instructor chairs, 8000 Computer Tables, 16000 Computer Chairs for 500 SRDL" এর "Completion of Contract"	০৭-ডিসেম্বর-২০২১	
১২৩	SP-04 "Mobile app Development and Launch of Language training software (VashaGuru)" এর "Sign of Contract"	২৭-ডিসেম্বর-২০২১	
১২৪	SP-01 "Training of 12020 Teachers on ICT in Education Literacy Troubleshooting and Maintenance" এর "Signing of Contract"	০৬-জানুয়ারি - ২০২২	জানুয়ারি - ২০২২
১২৫	SP-02 "Training of 12000 Teachers on ICT in Education Literacy Troubleshooting and Maintenance" এর "Signing of Contract"	০৬-জানুয়ারি - ২০২২	
১২৬	SP-03 "Training of 12000 Teachers on ICT in Education Literacy Troubleshooting and Maintenance" এর "Signing of Contract"	০৬-জানুয়ারি - ২০২২	
১২৭	SP-07 "Creating Video Documentary" এর "Advertise EOI"	০৭-জানুয়ারি- ২০২২	
১২৮	SP-08 "Creating TVC" এর "Advertise EOI"	০৭-জানুয়ারি- ২০২২	
১২৯	SP-12 "Training of Teachers in 300 School of Future" এর "RFP ISSUE"	২৩-জানুয়ারি - ২০২২	
১৩০	SP-12 "Training of Teachers in 300 School of Future" এর "Technical Proposal Opening"	২০-ফেব্রুয়ারি - ২০২২	ফেব্রুয়ারি - ২০২২
১৩১	SP-07 "Creating Video Documentary" এর "Issue RFP"	২৭-ফেব্রুয়ারি - ২০২২	
১৩২	SP-08 "Creating TVC" এর "Issue RFP"	২৭-ফেব্রুয়ারি - ২০২২	
১৩৩	SP-12 "Training of Teachers in 300 School of Future" এর "Financial Proposal Opening & Evaluation"	০১-মার্চ-২০২২	মার্চ ২০২২

ক্রমিক নং	কর্মপরিকল্পনা	তারিখ	মাসের নাম-বছর
১৩৪	SP-12 "Training of Teachers in 300 School of Future" এর "Signing of Contract"	১৪-মার্চ-২০২২	
১৩৫	SP-07 "Creating Video Documentary" এর "Technical Proposal Opening"	২৭- মার্চ -২০২২	
১৩৬	SP-08 "Creating TVC" এর "Technical Proposal Opening"	২৭- মার্চ -২০২২	
১৩৭	SP-07 "Creating Video Documentary" এর "Financial Proposal Opening"	০৩-এপ্রিল -২০২২	
১৩৮	SP-08 "Creating TVC" এর "Financial Proposal Opening"	০৩-এপ্রিল -২০২২	এপ্রিল - ২০২২
১৩৯	SP-07 "Creating Video Documentary" এর "Signing of Contract"	১৮-এপ্রিল -২০২২	
১৪০	SP-08 "Creating TVC" এর "Signing of Contract"	১৮-এপ্রিল -২০২২	

R/ ১৪/০৩/২০২২

(মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী)

প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প য ২)

পর্যায়)

ফোন ৫৫০০৬৮২৬-২ ৮৮০+ :

ই-মেইল: pdsrdl@doict.gov.bd

