




চলতি অর্থ-বছরের কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি (২০১৮-১৯)

কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি (জুলাই-বর্তমান/২০১৮)

- ক) ১২৬০টি ল্যাবের জন্য ১৩২৬০টি ল্যাপটপ ক্রয়ের জন্য টেন্ডার এর সাথে ২২/০৭/২০১৮ইং তারিখে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০ শে নভেম্বর ২০১৮ইং তারিখে মালামাল সরবরাহ হওয়ার কথা। তবে মালামাল সরবরাহের সময় বৃদ্ধির জন্য টেন্ডার থেকে প্রকল্প দপ্তরে আবেদন প্রেরিত হয়েছে।
- খ) গত ৬/৯/১৮ ইং তারিখে ১২৬০টি ডিজিটাল ল্যাবের জন্য ল্যাপটপ ব্যতিত অন্যান্য আইটি সরঞ্জাম ক্রয়ের লক্ষে ই-জিপিতে টেন্ডার আহ্বান করা হয় এবং ৭/১০/২০১৮ ইং তারিখ ২.৩০ টায় টেন্ডার উন্মুক্ত হয়। টেন্ডারটির মূল্যায়ন চলমান রয়েছে।
- গ) গত ৬/৯/১৮ ইং তারিখে ১০০টি ডিজিটাল ল্যাবের জন্য ল্যাব ফার্নিচার ক্রয়ের লক্ষে ই-জিপিতে টেন্ডার আহ্বান করা হয় এবং ৪/১০/২০১৮ইং তারিখ ১২.৩০ টায় টেন্ডার উন্মুক্ত হয়। টেন্ডারটির মূল্যায়ন চলমান রয়েছে।
- ঘ) মনিটরিং ড্যাশবোর্ড এর স্পেক তৈরী শেষ পর্যায় আছে।
- ঙ) সিএসই বিভাগ, বুয়েটের সাথে ১০২৪ জন ভাষা প্রশিক্ষার্থীর প্রশিক্ষণ বিষয়ে 28/08/2018ইং এ চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তারপ্রেক্ষিতে নির্বাচিত প্রশিক্ষার্থীদের ১ম ব্যচ এর প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ ২৭ অক্টোবর ২০১৮ শুরু হয়েছে এবং ১৮ নভেম্বর ২০১৮খ্রি: তারিখে সম্পন্ন হবে। ১৫ জুন ২০১৯খ্রি: তারিখের মধ্যে সকল ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষ হবে।
- চ) নির্বাচিত ১১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাব কক্ষ রেনোভেশনের জন্য প্রতিটিতে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার মাত্র) করে সর্বমোট ৩,৩০,০০,০০০/- লক্ষ টাকা উপজেলায় প্রেরণ করা হয়েছে।



ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (স্থপালটির)
সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার
ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্প
তত্ত্বা ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর