

SP-15	নারী ফ্রিল্যান্সার (Women Freelancer)- সিলেট বিভাগ	Batch h	36	OTM/(Q CBS)	HOPE	GOB	537.48	Planned Dates	01-feb-23	21-Mar-23	19-Apr-23	25-Apr-23	27-Apr-23	02-May-23	07-May-23	10-May-23	30/Jun/2023	
								Planned Days		49	28	7	2	5	3	5	99	
								Actual Date										
SP-16	নারী ফ্রিল্যান্সার (Women Freelancer)- রংপুর বিভাগ	Batch h	76	OTM/(Q CBS)	ICTD	GOB	1134.68	Planned Dates	01-feb-23	21-Mar-23	19-Apr-23	25-Apr-23	27-Apr-23	02-May-23	07-May-23	10-May-23	30/Jun/2023	
								Planned Days		49	28	7	2	5	3	5	99	
								Actual Date										
SP-17	নারী ফ্রিল্যান্সার (Women Freelancer)- ময়মনসিংহ বিভাগ	Batch h	24	OTM/(Q CBS)	PD	GOB	358.32	Planned Dates	01-feb-23	21-Mar-23	19-Apr-23	25-Apr-23	27-Apr-23	02-May-23	07-May-23	10-May-23	30/Jun/2023	
								Planned Days		49	28	7	2	5	3	5	99	
								Actual Date										
SP-18	নারী কল সেন্টার এজেন্ট (Women Call Center Agent)-ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ	Batch h	12	OTM/(Q CBS)	PD	GOB	202.02	Planned Dates	01-feb-23	21-Mar-23	19-Apr-23	25-Apr-23	27-Apr-23	02-May-23	07-May-23	10-May-23	30/Jun/2023	
								Planned Days		49	28	7	2	5	3	5	99	
								Actual Date										
SP-19	নারী কল সেন্টার এজেন্ট (Women Call Center Agent)-চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ	Batch h	10	OTM/(Q CBS)	PD	GOB	168.35	Planned Dates	01-feb-23	21-Mar-23	19-Apr-23	25-Apr-23	27-Apr-23	02-May-23	07-May-23	10-May-23	30/Jun/2023	
								Planned Days		49	28	7	2	5	3	5	99	
								Actual Date										
SP-20	নারী কল সেন্টার এজেন্ট (Women Call Center Agent)-রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ	Batch h	10	OTM/(Q CBS)	PD	GOB	168.35	Planned Dates	01-feb-23	21-Mar-23	19-Apr-23	25-Apr-23	27-Apr-23	02-May-23	07-May-23	10-May-23	30/Jun/2023	
								Planned Days		49	28	7	2	5	3	5	99	
								Actual Date										
SP-21	নারী কল সেন্টার এজেন্ট (Women Call Center	Batch h	11	OTM/(Q CBS)	PD	GOB	185.19	Planned Dates	01-feb-23	21-Mar-23	19-Apr-23	25-Apr-23	27-Apr-23	02-May-23	07-May-23	10-May-23	30/Jun/2023	
								Planned Days		49	28	7	2	5	3	5	99	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SP-22	Agent)-ସୂଚନା ଓ ବାବଦ	h	Batc	OTM/(Q CBS)	GOB	HOPE	606.06	Planned Dates	01-feb-23	21-Mar-23	19-Apr-23	25-Apr-23	27-Apr-23	02-May-23	07-May-23	10-May-23	30/Jun/2023	Planned Days	49	28	7	2	5	3	5	99	Actual Date	
SP-23	ସମ୍ବାଦାମୂଳକ ବିତରଣ	h	Batc	OTM/(Q CBS)	GOB	HOPE	505.05	Planned Dates	01-feb-23	21-Mar-23	19-Apr-23	25-Apr-23	27-Apr-23	02-May-23	07-May-23	10-May-23	30/Jun/2023	Planned Days	49	28	7	2	5	3	5	99	Actual Date	
SP-24	ନାରୀ ହି-କ୍ୟାମ୍ପ (Women E-commerce Professional)-ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିତରଣ	h	Batc	OTM/(Q CBS)	GOB	HOPE	521.89	Planned Dates	01-feb-23	21-Mar-23	19-Apr-23	25-Apr-23	27-Apr-23	02-May-23	07-May-23	10-May-23	30/Jun/2023	Planned Days	49	28	7	2	5	3	5	99	Actual Date	
SP-25	ନାରୀ ହି-କ୍ୟାମ୍ପ (Women E-commerce Professional)-ସୂଚନା ଓ ବାବଦ	h	Batc	OTM/(Q CBS)	GOB	HOPE	555.56	Planned Dates	01-feb-23	21-Mar-23	19-Apr-23	25-Apr-23	27-Apr-23	02-May-23	07-May-23	10-May-23	30/Jun/2023	Planned Days	49	28	7	2	5	3	5	99	Actual Date	
SP-31	AV ସଂସ୍ଥା	Nos	3	OTM/(Q CBS)	GOB	PD	30.00	Planned Dates	15-apr-23	04-jun-23	02-july-23	09-july-23	11-july-23	16-july-23	19-july-23	24-july-23	30-dec-23	Planned Days	49	28	7	2	5	3	5	99	Actual Date	
SP-32	ଭବନୀନିକେତନ ଓ ସାମାଜିକ ମିଡ଼ିଆ	Nos	1	OTM/(Q CBS)	GOB	PD	30.00	Planned Dates	15-apr-23	04-jun-23	02-july-23	09-july-23	11-july-23	16-july-23	19-july-23	24-july-23	30-dec-23	Planned Days	49	28	7	2	5	3	5	99	Actual Date	
SP-33	କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀଜ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ	Nos	3	OTM/(Q CBS)	GOB	PD	140.00	Planned Dates	15-apr-23	04-jun-23	02-july-23	09-july-23	11-july-23	16-july-23	19-july-23	24-july-23	30-dec-23	Planned Days	49	28	7	2	5	3	5	99	Actual Date	

