তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার (১০ম তলা) আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২০-২১-Feb 2021

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমান	প্রকিউরমেন্ট টাইপ এবং মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	অনুমোদিত মূল্য	Time Code for Process	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের	নোটিফিকেশন অফ অ্যাওয়ার্ড এর তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DoICT-20-21-01	Electricity	Unit	As per requirement	এনসিটি - ডি পি এম	HoPE	GOB	২৫.০০ লক্ষ	Planned Dates									
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Actual Dates									
DoICT-20-21-02	Internet Service	DATA_Mb	50	এনসিটি - ডি পি এম	HoPE	GOB	৪.০০ লক্ষ	Planned Dates									
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Actual Dates									
DoICT-20-21-03	Law	112	As per requirement	এনসিটি - ডি পি এম	HoPE	GOB	৫.২৫ লক্ষ	Planned Dates									
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Actual Dates									
DoICT-20-21-04	Telephone Service	Per Connection	Nos	এনসিটি - ডি পি এম	HoPE	GOB	৩.০০ লক্ষ	Planned Dates									
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Actual Dates									
DoICT-20-21-05	Publication and Advertisement	Nos.	As per requirement	এনসিটি - ও টি এম, আর এফ কিউ, ওটিএম	HoPE	GOB	২০.০০ লক্ষ	Planned Dates	31-Jul-2020	15-Aug-2020	15-Aug-2020	22-Aug-2020	23-Aug-2020	25-Aug-2020	26-Aug-2020		30-Nov-2020
								Planned Days	0	14	0	5	1	2	1	23	96
								Actual Dates									
DoICT-20-21-06	Books and Periodicals	Nos.	As per requirement	এনসিটি - ও টি এম, আর এফ কিউ	HoPE	GOB	৩.০০ লক্ষ	Planned Dates	31-Jul-2020	15-Aug-2020	15-Aug-2020	22-Aug-2020	23-Aug-2020	25-Aug-2020	30-Nov-2020		
								Planned Days	0	14	0	5	1	2	97	119	0
								Actual Dates									
DoICT-20-21-07	Office Rent	AREA_ft2	15437	এনসিটি - ডি পি এম	HoPE	GOB	৩০.০০ লক্ষ	Planned Dates									
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Actual Dates									
DoICT-20-21-08	Outsourcing	Nos.	31	এনসিটি - ডি পি এম	HoPE	GOB	৬৫.০০ লক্ষ	Planned Dates									
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Actual Dates									

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমান	প্রকিউরমেন্ট টাইপ এবং মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	অনুমোদিত মূল্য	Time Code for Process	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের	নোটিফিকেশন অফ অ্যাওয়ার্ড এর তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DoICT-20-21-09	Petrol, Oil and Lubricant	Liter/Cm	As per requirement	এনসিটি - ডি পি এম	HoPE	GOB	৩০.০০ লক্ষ	Planned Dates									
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Actual Dates									
DoICT-20-21-10	Computer Accessories	Nos.	As per requirement	এনসিটি - ডি পি এম	HoPE	GOB	২.০০ লক্ষ	Planned Dates	9-Aug-2020	24-Aug-2020	24-Aug-2020	9-Sep-2020	14-Sep-2020	19-Sep-2020	26-Sep-2020		27-Oct-2020
								Planned Days	0	15	0	16	5	5	5	46	31
								Actual Dates									
DoICT-20-21-11	Printing and Bindings	Nos.	As per requirement	এনসিটি - ডি পি এম, ও টি এম, আর এফ পি	HoPE	GOB	৯.১২ লক্ষ	Planned Dates	18-Feb-2021	7-Mar-2021	7-Mar-2021	23-Mar-2021	28-Mar-2021	31-Mar-2021	5-Apr-2021		6-May-2021
								Planned Days	0	15	0	16	5	3	5	44	31
								Actual Dates									
DoICT-20-21-12	Other Stationary	Nos.	As per requirement	এনসিটি - ডি পি এম, ও টি এম, এস বি সি কিউ	HoPE	GOB	১০.০০ লক্ষ	Planned Dates	9-Sep-2020	26-Sep-2020	26-Sep-2020	10-Oct-2020	14-Oct-2020	19-Oct-2020	25-Oct-2020		5-Dec-2020
								Planned Days	0	15	0	12	4	5	6	42	39
								Actual Dates									
DoICT-20-21-13	Consultancy	Nos.	As per requirement	এনসিটি - ডি পি এম	HoPE	GOB	৩.৫০ কোটি	Planned Dates									
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Actual Dates									
DoICT-20-21-14	Innovation	Nos.	As per requirement	এনসিটি - ডি পি এম	HoPE	GOB	১.৫০ কোটি	Planned Dates									
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Actual Dates									
DoICT-20-21-15	Vehicle/Furniture/Computer/Office equipment/NR building and other stationary maintenance	Nos.	As per requirement	এনসিটি - ডি পি এম	HoPE	GOB	৬৬.৩৫ লক্ষ	Planned Dates	18-Aug-2020								
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Actual Dates									
DoICT-20-21-16	Maintenance of Vehicles	Nos.	As per Circular (Paribahon	এনসিটি - ডি পি এম	HoPE	GOB	৩৬.০০ লক্ষ	Planned Dates									
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Actual Dates									
DoICT-20-21-17	Non-residential building	Nos.	As per requirement	এনসিটি - ডি পি এম, ও টি এম	HoPE	GOB	২০.০০ লক্ষ	Planned Dates	9-Sep-2020	26-Sep-2020	26-Sep-2020	10-Oct-2020	14-Oct-2020	19-Oct-2020	25-Oct-2020		31-Oct-2020
								Planned Days	0	15	0	14	4	5	5	43	6
								Actual Dates									
DoICT-20-21-18	Computer and Accessories	Nos.	As per requirement	এনসিটি - ডি পি এম, ও টি এম, আর এফ কিউ	HoPE	GOB	২৫.০০ লক্ষ	Planned Dates	19-Jul-2020	4-Aug-2020	4-Aug-2020	9-Aug-2020	15-Aug-2020	19-Aug-2020	24-Aug-2020		19-Sep-2020
								Planned Days	0	16	0	5	5	4	5	35	26
								Actual Dates									

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমান	প্রকিউরমেন্ট টাইপ এবং মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	অনুমোদিত মূল্য	Time Code for Process	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের	নোটিফিকেশন অফ অ্যাওয়ার্ড এর তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DoICT-20-21-19	Electrical Equipments	Nos.	As per requirement	এনসিটি - ডি পি এম, ও টি এম, আর এফ কিউ	HoPE	GOB	৩.৫০ লক্ষ	Planned Dates	1-Aug-2020	15-Aug-2020	15-Aug-2020	22-Aug-2020	29-Aug-2020	5-Sep-2020	9-Sep-2020		29-Sep-2020
								Planned Days	0	14	0	7	7	5	4	37	20
								Actual Dates									
DoICT-20-21-20	Office equipment	Nos.	As per requirement	এনসিটি - ডি পি এম, ও টি এম, আর এফ কিউ	HoPE	GOB	৫০.০০ লক্ষ	Planned Dates	1-Aug-2020	15-Aug-2020	15-Aug-2020	22-Aug-2020	29-Aug-2020	5-Sep-2020	9-Sep-2020		29-Sep-2020
								Planned Days	0	14	0	7	7	7	4	39	20
								Actual Dates									
DoICT-20-21-21	Furniture	Nos.	As per requirement	এনসিটি - ডি পি এম, ও টি এম	HoPE	GOB	১০.৫০ লক্ষ	Planned Dates	9-Aug-2020	24-Aug-2020	24-Aug-2020	29-Aug-2020	6-Sep-2020	9-Sep-2020	14-Sep-2020		14-Oct-2020
								Planned Days	0	15	0	5	8	3	5	36	30
								Actual Dates									
DoICT-20-21-22	Computer Software	Nos.	As per requirement	এনসিটি - ও টি এম, আর এফ কিউ	HoPE	GOB	৬০.০০ লক্ষ	Planned Dates	9-Aug-2020	22-Aug-2020	22-Aug-2020	29-Aug-2020	6-Sep-2020	9-Sep-2020	14-Sep-2020		14-Oct-2020
								Planned Days	0	13	0	5	8	3	5	34	30
								Actual Dates									
DoICT-20-21-24	Newsletter and Annual Book Publication	Nos.	As per recuirement	এনসিটি - আর এফ কিউ	HoPE	GOB	৬.৬৩ লক্ষ	Planned Dates	18-Feb-2021	4-Mar-2021	4-Mar-2021	4-Apr-2021					
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Actual Dates									
DoICT-2020-21-23	AIO PC and HDD	Nos.	22	এনসিটি - ও টি এম	HoPE	GOB	২৫.০০ লক্ষ	Planned Dates	10-Dec-2020	25-Dec-2020	25-Dec-2020	25-Jan-2021					
								Planned Days	0	15	0	30	0	0	0	44	0
								Actual Dates									
DoICT-2020-21-24	Wifi6 Implementation and LAN Modernization	Set	1	এনসিটি - ও টি এম	HoPE	GOB	৭৫.০০ লক্ষ	Planned Dates	10-Mar-2021	24-Mar-2021	24-Mar-2021	25-Apr-2021	5-Apr-2021	12-Apr-2021	12-Apr-2021		17-May-2021
								Planned Days	0	14	0	30	0	0	0	44	0
								Actual Dates									