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“শেখ রাসেল ডিডিটাল ল্যাব স্থাপন (২য় পর্ যায়)” প্রকসের জুলাই ২০২২ শেসক জুন ২০২৩ পর্ যন্ত মােডিডিক কম যপডরকেনাাঃ 

ক্রডমক 

নং 
কম যপডরকেনা তাডরখ 

মাসের 

নাম-বছর 

১ SP-05 “Preparation of Training Manual” এর “Advertise EOI” 
০৭-জুলাই-

২০২২ 

জুলাই-

২০২২ 

২ SP-13 “Monitoring Dashboard for SRDL” এর “Advertise EOI” 
০৭-জুলাই-

২০২২ 

৩ GD-04 “Furniture” এর “Advertise Tender” 
১৪-জুলাই-

২০২২ 

৪ GD -05 “মাইক্রাবাস” এর “Advertise Tender” 
১৪ -জুলাই-

২০২২ 

৫ 
SP-12 “৩০০ টি শেখ রাক্সল স্কুল অফ ফফউচাক্রর ফেক্ষকক্ের প্রফেক্ষণ” এর “Advertise 

EOI” 

০১-আগস্ট-

২০২২ 

আগস্ট -

২০২২ 

৬ SP-07 “Creating Video Documentary” এর “Advertise EOI” 
০১-আগস্ট-

২০২২ 

৭ 
SP-06 “ফিফিটাল কক্েে তৈফর (ফিটিে ইংফলে ও আইফসটি ফবষক্ে)” এর “Advertise 

EOI” 

১১-আগস্ট-

২০২২ 

৮ GD-04 “Furniture” এর “Tender Opening” 
১১-আগস্ট-

২০২২ 

৯ 
SP-04 “Mobile app Development and Launch for Language training 

software (VashaGuru)” এর “Advertise EOI” 

২১-আগস্ট-

২০২২ 

১০ GD-04 “Furniture” এর “Approval to Award” 

০১-

শেসেম্বর-

২০২২ 

শেসেম্বর-

২০২২ 

১১ GD -05 “মাইক্রাবাস” এর “Approval to Award” 

০৪-

শেসেম্বর-

২০২২ 

১২ GD-04 “Furniture” এর “Signing of Contract” 

১৯-

শেসেম্বর-

২০২২ 

১৩ GD -05 “মাইক্রাবাস” এর “Signing of Contract” 

২২-

শেসেম্বর-

২০২২ 

১৪ 
SP-05 “Preparation of Training Manual” এর “Financial and Technical 

Proposal Opening & Evaluation” 

০২-

অসটাবর-

২০২২ 

 অসটাবর -

২০২২ 

http://www.sheikhrusseldigitallab.gov.bd/


ক্রডমক 

নং 
কম যপডরকেনা তাডরখ 

মাসের 

নাম-বছর 

১৫ 
SP-13 “Monitoring Dashboard for SRDL” এর “Financial and Technical 

Proposal Opening & Evaluation” 

০২-

অসটাবর-

২০২২ 

১৬ SP-05 “Preparation of Training Manual” এর “Signing of Contract” 

১৬-

অসটাবর-

২০২২ 

১৭ SP-13 “Monitoring Dashboard for SRDL” এর “Signing of Contract” 

১৩-

অসটাবর-

২০২২ 

১৮ 
SP-07 “Creating Video Documentary” এর “Financial and Technical 

Proposal Opening & Evaluation” 

২৬- 

অসটাবর-

২০২২ 

১৯ 
SP-12 “৩০০ টি শেখ রাক্সল স্কুল অফ ফফউচাক্রর ফেক্ষকক্ের প্রফেক্ষণ” এর “Financial 

and Technical Proposal Opening & Evaluation” 

২৬- 

অসটাবর-

২০২২ 

২০ 
SP-06 “ফিফিটাল কক্েে তৈফর (ফিটিে ইংফলে ও আইফসটি ফবষক্ে)” এর “Financial 

Proposal Opening & Evaluation” 

০৬-নসিম্বর-

২০২২ 

নসিম্বর-

২০২২ 

২১ SP-07 “Creating Video Documentary” এর “Contract Signing” 
০৮-নসিম্বর-

২০২২ 

২২ 
SP-12 “৩০০ টি শেখ রাক্সল স্কুল অফ ফফউচাক্রর ফেক্ষকক্ের প্রফেক্ষণ” এর “Contract 

Signing” 

০৮-নসিম্বর-

২০২২ 

২৩ 

SP-04 “Mobile app Development and Launch for Language training 

software (VashaGuru)” এর “Financial and Technical Proposal Opening 

& Evaluation” 

১৫-নসিম্বর-

২০২২ 

২৪ 
SP-06 “ফিফিটাল কক্েে তৈফর (ফিটিে ইংফলে ও আইফসটি ফবষক্ে)” এর “Signing of 

Contract” 

২০-নসিম্বর-

২০২২ 

২৫ 
SP-04 “Mobile app Development and Launch for Language training 

software (VashaGuru)” এর “Signing of Contract” 

২৭-নসিম্বর-

২০২২ 

২৬ Submission of R&D report by Consultancy Firm  

৩১-

ডিসেম্বর-

২০২২ 

ডিসেম্বর-

২০২২ 

২৭ 

Draft Final report: In the final report there should be a sustainability 

plan for the project activities and a continuation strategy that guarantee 

the sustainability and continuity of activities inside the communities 

and a future roadmap. 

১৫- মার্ য-

২০২৩ 

মার্ য ২০২৩ 

২৮ 
Final Report including Preparation of Different Project Status Report 

such as Midterm Report, End Stage 

৩১-মার্ য-

২০২৩ 

২৯ Submission of Future Roadmap by Consultancy Firm 
৩০-এডপ্রল -

২০২৩ 

এডপ্রল -

২০২৩ 

৩০ Preparation of Draft Research Documents 
০৫-ক্ম-

২০২৩ 

শম-২০২৩ 

৩১ Preparation of Draft Project Completion Reports 
২০-ক্ম-

২০২৩ 



ক্রডমক 

নং 
কম যপডরকেনা তাডরখ 

মাসের 

নাম-বছর 

৩২ 
Project monitoring report (Project Progress, Monitoring and 

Supervision report) 

২০-ক্ম-

২০২৩ 

৩৩ SRDL and SOF progress report 
২৫-ক্ম-

২০২৩ 

৩৪ Final Research documents 
৩০-ক্ম-

২০২৩ 

৩৫ Project completion report 
৩০-ক্ম-

২০২৩ 

 

 

 (সমাাঃ শরিাউল মাকছুদ িাসেদী) 

প্রকে পডরর্ালক )যুগ্মেডর্ব(  

শেখ রাসেল ডিডিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকে )য়২  

পর্ যায়) 

শ ান + :৮৮০ ২-৫৫০০৬৮২৬  

ই-দেইল: pdsrdl@doict.gov.bd 

 

 


