

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2021-22-v1

মন্ত্রণালয়ঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাজেটের ধরণঃ রাজস্ব

পিই অফিসঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

অর্থ বছরঃ ২০২১-২২

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
DoICT-21-22-01	Electricity (3211113)	Unit	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GO B	20.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১		০২-১১-২০২১
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-21-22-02	Internet (3211117)	Unit	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GO B	20.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	২৪-০৮-২০২১	২৭-০৮-২০২১	৩০-০৯-২০২১	০৫-১০-২০২১		০২-১০-২০২১
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	৬৪
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-21-22-03	Telephone (3211120)	Per Connection	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GO B	1.50	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১		০২-১১-২০২১
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১
								প্রকৃত তারিখ									
	Publication and	Nos.		NCT-OTM/	HOPE	GO B	15.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১		০২-১১-২০২১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2021-22-v1

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাভিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
DoICT-21-22-04	Advertisement (3211125)		As per requirement	RFQ/DPM				প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১	
								প্রকৃত তারিখ										
DoICT-21-22-05	Books and Periodicals (3211127)	Nos.	As per requirement	NCT-OTM/RFQ/DPM	HOPE	GO B	3.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১		০২-১১-২০২১	
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১	
								প্রকৃত তারিখ										
DoICT-21-22-06	Office Rent (3211120)	Area/Per Sqft/m	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GO B	90.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১		০২-১১-২০২১	
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১	
								প্রকৃত তারিখ										
DoICT-21-22-07	Special Foundation Training for DoICT Officials	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GO B	50.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	২৪-০৮-২০২১	২৭-০৮-২০২১	০৩-০৯-২০২১	০৫-০৯-২০২১		০২-১০-২০২১	
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	৬৪	
								প্রকৃত তারিখ										
	Training on VAT and	Unit			HOPE	GO B	10.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১		০২-১১-২০২১	

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2021-22-v1

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাভিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
DoIC T-21-22-08	TAX, PPR and eGP (3231301)		As per requirement	NCT-OTM/DPM				প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১	
								প্রকৃত তারিখ										
DoIC T-21-22-09	Training on D-Nothi/Web Portal (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GO B	20.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১		০২-১১-২০২১	
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১	
								প্রকৃত তারিখ										
DoIC T-21-22-10	Training on NIS/APA/ Different Secretariat rules and others (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GO B	15.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	২৪-০৮-২০২১	২৭-০৮-২০২১	০৩-০৯-২০২১	০৫-০৯-২০২১		০২-১০-২০২১	
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	৬৪	
								প্রকৃত তারিখ										
DoIC T-21-22-11	Training on 4IR/Cyber Security/Digital Awareness etc (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GO B	10.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	২৪-০৮-২০২১	২৭-০৮-২০২১	০৩-০৯-২০২১	০৫-০৯-২০২১		০২-১০-২০২১	
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	৬৪	
								প্রকৃত তারিখ										
	Petrol, Oil and	Litre/C M		NCT-DPM	HOPE	GO B	20.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১		০২-১১-২০২১	

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2021-22-v1

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমান	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাভিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
DoIC T-21-22-12	Lubricant(3243101)		As per requirement					প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১	
								প্রকৃত তারিখ										
DoIC T-21-22-13	Computer Accessories (3255101)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GO B	2.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১		০২-১১-২০২১	
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১	
								প্রকৃত তারিখ										
DoIC T-21-22-14	Printing and Bindings (3255102)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/RFQ/DPM	HOPE	GO B	10.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১		০২-১১-২০২১	
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১	
								প্রকৃত তারিখ										
DoIC T-21-22-15	Other Stationary (3255105)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GO B	7.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	২৪-০৮-২০২১	২৭-০৮-২০২১	০৩-০৯-২০২১	০৫-০৯-২০২১		০২-১০-২০২১	
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	৬৪	
								প্রকৃত তারিখ										
	Usable Materials	Nos			HOPE	GO B	5.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১		০২-১১-২০২১	

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2021-22-v1

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাভিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
DoICT-21-22-16	(3256103)		As per requirement	NCT-DPM/RFQ				প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-21-22-17	Consultancy (3257101)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/QCBS	HOPE	GO B	25.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১		০২-১১-২০২১
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-21-22-18	Function and Ceremony (3257301)- Digital Bangladesh Day	Nos	As per requirement	NCT-OTM/RFQ/DPM	HOPE	GO B	100.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	২৪-০৮-২০২১	২৭-০৮-২০২১	৩০-০৯-২০২১	০৫-০৯-২০২১		০২-১০-২০২১
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	৬৪
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-21-22-19	Function and Ceremony (3257301)- BPO Summit Bangladesh	Nos	As per requirement	NCT-OTM/RFQ/DPM	HOPE	GO B	75.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১		০২-১১-২০২১
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১
								প্রকৃত তারিখ									
		Nos		NCT-DPM/	HOPE	GO B	50.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	২৪-০৮-২০২১	২৭-০৮-২০২১	৩০-০৯-২০২১	০৫-০৯-২০২১		০২-১০-২০২১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2021-22-v1

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমান	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাভিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
DoICT-21-22-20	Function and Ceremony (3257301)- Sheikh Russel Day		As per requirement	RFQ/OTM				প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	৬৪	
								প্রকৃত তারিখ										
								প্রকৃত তারিখ										
DoICT-21-22-21	Vehicle/Furniture/Computer/Office equipment/NR building and other stationary maintenance	Unit	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GO B	10.00	প্রত্যাশিত তারিখ										
								প্রত্যাশিত দিন	০১-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	২৪-০৮-২০২১	২৭-০৮-২০২১	০৩-০৯-২০২১	০৫-০৯-২০২১		০২-১০-২০২১	
								প্রকৃত তারিখ	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	৬৪	
DoICT-21-22-22	Maintenance of Vehicles (3258140)-	Unit	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GO B	25.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১		০২-১১-২০২১	
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১	
								প্রকৃত তারিখ										
DoICT-21-22-23	Non-Residential Building (4111201)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/RFQ/DPM	HOPE	GO B	15.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	২৪-০৮-২০২১	২৭-০৮-২০২১	০৩-০৯-২০২১	০৫-০৯-২০২১		০২-১০-২০২১	
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	৬৪	
								প্রকৃত তারিখ										

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2021-22-v1

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাভিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
DoICT-21-22-24	ICT Related Equipments (4112201)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/RFQ/DPM	HOPE	GO B	10.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১		০২-১১-২০২১
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-21-22-25	Computer and Related materials (4112202)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/RFQ/DPM	HOPE	GO B	20.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	২৪-০৮-২০২১	২৭-০৮-২০২১	০৩-০৯-২০২১	০৫-০৯-২০২১		০২-১০-২০২১
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	৬৪
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-21-22-26	Electrical equipment (4112303)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/RFQ/DPM	HOPE	GO B	3.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১		০২-১১-২০২১
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	২	৫	২	৩১	৯১
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-21-22-27	Office Equipments (4112310)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/RFQ/DPM	HOPE	GO B	30.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	২৪-০৮-২০২১	২৭-০৮-২০২১	০৩-০৯-২০২১	০৫-০৯-২০২১		০২-১০-২০২১
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	৬৪
								প্রকৃত তারিখ									

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2021-22-v1

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাভিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
DoICT-21-22-28	Furniture (4112314)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/RFQ/DPM	HOPE	GOB	5.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১		০২-১১-২০২১
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৫	২	৩১	৯১	
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-21-22-29	Computer Software (4113301)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/RFQ/DPM	HOPE	GOB	20.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১		০২-১১-২০২১
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৫	২	৩১	৯১	
								প্রকৃত তারিখ									

Note: For Sudden demand of the office, procurement under appropriate method like Request for Quotation (RFQ), Direct Purchase etc under the Public Procurement Act, 2006 and PPR, 2008 shall be applicable.

OTM: Open Tendering Method

RFQ: Request for Quotation

DPM: Direct Procurement Method

e-GP: Electronic Government Procurement

HOPE: Head of Procuring Entity