

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
এপিপি কোডঃ DoICT-2021-22-V2

মন্ত্রণালয়ঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাজেটের ধরণঃ রাজস্ব

গিই অফিসঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

অর্থ বছরঃ ২০২১-২২

প্যাকজ নং	প্রকল্পের বর্ণনা	প্যাকজ ইউনিট	প্যাকজ পরিমাণ	প্রকল্পের কোড টাইপ ও মেম্বার	মুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত ত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ায় জন্ম সময়	চেষ্টার তারিখ	চেষ্টার জমা দেওয়ার তারিখ	চেষ্টার শোধার তারিখ	চেষ্টার মূল্যায়ন তারিখ	বিজ্ঞপ্তির অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	মুক্তি আবেদনের তারিখ	মুক্তি আবেদনের মোট দিন	মুক্তি সনাক্তির তারিখ
DoIC T-21-22-01	Electricity (3211113)	Unit	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	20.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০২-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১	১৭	২৭০
DoIC T-21-22-02	Internet (3211117)	Unit	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	20.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০২-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	২৪-০৮-২০২১	২৯-০৮-২০২১	০৩-০৯-২০২১	০৫-০৯-২০২১	০৪	২৩৯
DoIC T-21-22-03	Telephone (3211120)	Per Connection	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	1.50	প্রত্যাশিত তারিখ	০২-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১	০১	২৭৩
DoIC T-21-22-04	Publication and Advertisement (3211125)	Nos.	As per requirement	NCT-OTM/RFO/DFM	HOPE	GOB	15.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০২-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১	০১	২৭৬

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
এসিপি কোডঃ DoICT-2021-22-v2

গায়েত্র নং	প্রকল্পের নাম	গায়েত্র ইউনিট	পায়েত্র পরিমাণ	প্রকল্পের বেস্ট টাইমিং ও মেথড	মুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফায়েত্র উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের আয়তন	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ
DoIC T-21-22-05	Books and Periodicals (3211127)	Nos.	As per requirement	NCT-OTM/R FO/DP M	HOPE	GOB	3.00	প্রকল্পের আয়তন	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০১-০৯-২০২১	০৬-০৯-২০২১	০৮-০৯-২০২১	০৮-০৯-২০২১	০৮-০৯-২০২১	০৮-০৯-২০২১
DoIC T-21-22-06	Office Rent (3211120)	Area/ Per Sqft/ m	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	90.00	প্রকল্পের আয়তন	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০১-০৯-২০২১	০৬-০৯-২০২১	০৮-০৯-২০২১	০৮-০৯-২০২১	০৮-০৯-২০২১	০৮-০৯-২০২১
DoIC T-21-22-07	Special Foundation Training for DoICT Officials	Unit	As per requirement	NCT-OTM/D PM	HOPE	GOB	50.00	প্রকল্পের আয়তন	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০১-০৯-২০২১	০৬-০৯-২০২১	০৮-০৯-২০২১	০৮-০৯-২০২১	০৮-০৯-২০২১	০৮-০৯-২০২১
DoIC T-21-22-08	Training on VAT and TAX, PPR and eGP (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/D PM	HOPE	GOB	10.00	প্রকল্পের আয়তন	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০১-০৯-২০২১	০৬-০৯-২০২১	০৮-০৯-২০২১	০৮-০৯-২০২১	০৮-০৯-২০২১	০৮-০৯-২০২১

[Signature]

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
এপিপি কোডঃ DoICT-2021-22-v2

প্যাকেজ নং	প্রকৃতির বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকৃতির কোর্ট টাইপ ও মেসাজ	মুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাউন্ডেশন	প্রাকালি ত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার অন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার ফরমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোঁজার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজ্ঞপ্তি অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	মুক্তি আবেদনের তারিখ	মুক্তি আবেদনের মোট দিন	মুক্তি সনাক্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
DoIC T-21-22-09	Training on D-Northi/Web Portal (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/D PM	HOPE	GOB	20.00	প্রত্যাহিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৫-০৮-২০২১	১৫-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০৫-০৯-২০২১	০১-০৯-২০২১	০১-০৯-২০২১
DoIC T-21-22-10	Training on NIS/APA/Different Secretariat rules and others (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/D PM	HOPE	GOB	15.00	প্রত্যাহিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৫-০৮-২০২১	১৫-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৯-২০২১	০৫-০৯-২০২১	০১-০৯-২০২১	০১-০৯-২০২১
DoIC T-21-22-11	Training on 4HR/Cyber Security/Digital Awareness etc (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/D PM	HOPE	GOB	10.00	প্রত্যাহিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৫-০৮-২০২১	১৫-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৯-২০২১	০৫-০৯-২০২১	০১-০৯-২০২১	০১-০৯-২০২১
DoIC T-21-22-12	Petrol, Oil and Lubricant (3243101)	Litre/CM	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	20.00	প্রত্যাহিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৫-০৮-২০২১	১৫-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০৫-০৯-২০২১	০১-০৯-২০২১	০৫-০৯-২০২১
DoIC T-21-22-13	Computer Accessories (3255101)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/D PM	HOPE	GOB	2.00	প্রত্যাহিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৫-০৮-২০২১	১৫-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০১-০৯-২০২১	০১-০৯-২০২১	০১-০৯-২০২১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
এপিপি কোডঃ DoICT-2021-22-v2

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট মোট টাইপ ও কোড	মুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাউন্ডেশন	প্রাক্কনিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজাতকৃত সময়	উত্তোলন তারিখ	উত্তোলন শেষ তারিখ	উত্তোলন শোনার তারিখ	উত্তোলন মূল্যায়ন তারিখ	বিক্রয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	মুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	মুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	মুক্তি সনাক্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
DoIC T-21-22-14	Printing and Bindings (3255102)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/R FO/DP M	HOPE	GOB	10.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০৩-০৯-২০২১	০৩-০৯-২০২১	০৮-০৯-২০২১
DoIC T-21-22-15	Other Stationary (3255105)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/D PM	HOPE	GOB	7.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	২৪-০৮-২০২১	২৬-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০৩-০৯-২০২১	০৬-০৯-২০২১	০২-১০-২০২১
DoIC T-21-22-16	Usable Materials (3256103)	Nos	As per requirement	NCT-DPM/R FQ	HOPE	GOB	5.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০১-০৯-২০২১	০১-০৯-২০২১	১১-০৯-২০২১
DoIC T-21-22-17	Consultancy (3257101)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/Q CBS	HOPE	GOB	25.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১	০২-০৯-২০২১	০২-১০-২০২১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
এপিপি কোডঃ DoICT-2021-22-V2

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট স্টাইপ ও রেফারেন্স	মুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাউন্ডেশন	প্রাক্কলিত তরুণ্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজাত তারিখ	প্রকৃত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
DoIC T-21-22-18	Function and Ceremony (3257301)- Digital Bangladesh Day	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DP M	HOPE	GOB	100.00	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রকৃত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ
DoIC T-21-22-20	Function and Ceremony (3257301)- Sheikh Russel Day	Nos	As per requirement	NCT-DPM/R FQ/OT M	HOPE	GOB	50.00	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রকৃত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ
DoIC T-21-22-21	Vehicle/Furniture e/Computer/Office equipment/NR	Unit	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	10.00	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রকৃত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
এসিপি কোডঃ DoICT-2021-22-v2

গণক্ৰম নং	প্রকিউরমেন্ট গণক্ৰমের বর্ণনা	গণক্ৰ ইউনি ট	গণক্ৰম পরিমাণ	প্রকিউর মেন্ট বৈধতা ও বৈধতা	মুক্তি অনুদানের কর্তৃপক্ষ	ফাউন্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ায় অধ্যায় তারিখ	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার অনুদানের তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মুদ্রায়ন তারিখ	বিজ্ঞপ্তি অনুদানে তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	মুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	মুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	মুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২ building and other stationary maintenance	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ প্রকৃত তারিখ	১০ ০	১১ ১৬	১২ ০	১৩ ৭	১৪ ৩	১৫ ৬	১৬ ২	১৭ ৩৪	১৮ ৬৪
DoIC T-21-22-22	Maintenance of Vehicles (3258140)-	Unit	As per requirement	NCT-DPM/R FQ	HOPE	GOB	25.00	প্রক্রিয়াজাত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৬-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১	৩১	০২-১১-২০২১
DoIC T-21-22-23	Non-Residential Building (4111201)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DP M	HOPE	GOB	15.00	প্রক্রিয়াজাত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৪-০৮-২০২১	২৬-০৮-২০২১	৩০-০৯-২০২১	০৬-০৯-২০২১	৩৪	১৬-১০-২০২১
DoIC T-21-22-24	ICT Related Equipment's (4112201)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DP M	HOPE	GOB	10.00	প্রক্রিয়াজাত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৬-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১	৩১	০২-১০-২০২১
DoIC T-21-22-25	Computer and Related materials (4112202)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DP M	HOPE	GOB	20.00	প্রক্রিয়াজাত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২৪-০৮-২০২১	২৬-০৮-২০২১	৩০-০৯-২০২১	০৬-০৯-২০২১	৩৪	০২-১০-২০২১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
এপিপি কোডঃ DoICT-2021-22-v2

প্যাকেজ নং	প্রকল্পের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকল্পের কোড টাইপ ও মেথড	মুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাউন্ডিং	প্রাক্কলিত ত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজাত তারিখ	বিক্রয় তারিখ	ক্রয় দেওয়ার তারিখ	শেডিং তারিখ	ক্রয় তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	মুক্তি আবেদনের তারিখ	মুক্তি আবেদনের মোট দিন	মুক্তি সফলতার তারিখ
DoIC T-21-22-26	Electrical equipment (4112303)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DP M	HOPE	GOB	3.00	প্রক্রিয়াজাত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০১-০৯-২০২১	০১	০১-০৯-২০২১
								প্রক্রিয়াজাত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০১-০৯-২০২১	০১	০১-০৯-২০২১
DoIC T-21-22-27	Office Equipment's (4112310)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DP M	HOPE	GOB	30.00	প্রক্রিয়াজাত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০১-০৯-২০২১	০১	০১-০৯-২০২১
								প্রক্রিয়াজাত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০১-০৯-২০২১	০১	০১-০৯-২০২১
DoIC T-21-22-28	Furniture (4112314)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DP M	HOPE	GOB	5.00	প্রক্রিয়াজাত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০১-০৯-২০২১	০১	০১-০৯-২০২১
								প্রক্রিয়াজাত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০১-০৯-২০২১	০১	০১-০৯-২০২১
DoIC T-21-22-29	Computer Software (4113301)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DP M	HOPE	GOB	20.00	প্রক্রিয়াজাত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০১-০৯-২০২১	০১	০১-০৯-২০২১
								প্রক্রিয়াজাত তারিখ	০১-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০১-০৯-২০২১	০১	০১-০৯-২০২১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
এসিপি কোডঃ DoICT-2021-22-V2

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
গ্যারান্টি নং	প্রকিউরমেন্ট গ্যারান্টির বর্ণনা	গ্যারান্টি ইউনিট	গ্যারান্টি পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট কোড টাইপ ও রেফারেন্স	মুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাউন্ডেশন	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	বিজ্ঞপ্তি তারিখ	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ
DoIC T-21-22-30	Publication of newsletter	Nos	As per requirement	RFQ	HOPE	GOB	3.00	প্রকল্পের নাম	০১-১১-২০২১	০৬-১১-২০২১	০৬-১১-২০২১	০৬-১১-২০২১	০৬-১১-২০২১	০৬-১১-২০২১	০৬-১১-২০২১	০৬-১১-২০২১	০৬-১১-২০২১
DoIC T-21-22-31	Purchasing of Laptop PC and AIO PC	Nos	300	OTM (eGP)	HOPE/As per DoFP	GOB	350.00	প্রকল্পের নাম	০১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১
DoIC T-21-22-32	Multifunction Printer/Scanner/ Copy etc	Nos	200	OTM (eGP)	HOPE	GOB	70.00	প্রকল্পের নাম	০১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১
DoIC T-21-22-33	Windows and Office Licensed Software	Nos	50	OTM (eGP)	HOPE	GOB	2.00	প্রকল্পের নাম	০১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১
DoIC T-21-22-34	Photocopier/Scanner/Paper/Scanner/Air-Purifier	Nos	128	OTM (eGP)	HOPE	GOB	10.00	প্রকল্পের নাম	০১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১	১১-১১-২০২১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
এসিপি কোডঃ DoICT-2021-22-v2

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাক ইউনিট	পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও বোধ	মুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাউন্ডেশন	প্রাকল্পিক ত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরণ সময়	বিক্রয়ি		NOA		মুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	মুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	মুক্তি সনাক্তির তারিখ		
									অনুমোদন তারিখ	অনুমোদন তারিখ	প্রদানের তারিখ	স্বাক্ষরের তারিখ					
DoIC T-21-22-35	Procurement of CCTV, Transport Vehicle maintenance, Audio-Visual Software/Bijoy Dibash Replica/TV Scrolling, Annual Report etc	Nos	As per requirement	RFQ	HOPE	GOB	12.00	প্রত্যাশিত তারিখ প্রত্যাশিত দিন প্রকৃত তারিখ	০১-১০-২০২১	০৬-১০-২০২১	০৬-১০-২০২১	০৬-১০-২০২১	০১-১০-২০২১	-	-	১৩-১০-২০২১	
DoIC T-21-22-36	Wifi-6 and Existing LAN modernization	Nos	1	OTM (eGP)	HOPE	GOB	65.00	প্রত্যাশিত তারিখ প্রত্যাশিত দিন প্রকৃত তারিখ	০৫-১-২০২২	১১-১-২০২২	১১-১-২০২২	১০-১-২০২২	১৬-১-২০২২	২০-১-২০২২	২৫-১-২০২২	০১-১-২০২২	১১-৬-২০২২

Note: For Sudden demand of the office, procurement under appropriate method like Request for Quotation (RFQ), Direct Purchase etc under the Public Procurement Act, 2006 and PPR, 2008 shall be applicable.

OTM: Open Tendering Method;
 RFQ: Request for Quotation;
 DPM: Direct Procurement Method,
 e-GP: Electronic Government Procurement;
 HOPE: Head of Procuring Entity

০২/০৭/২০২২
 (সিঃ) শহীদুল ইসলাম
 সার্বকারী পরিচালক (অর্থ)
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

০২/০৭/২০২২
 মোঃ ফিরোজ সরকার
 উপ-পরিচালক (অর্থ ও ডিজিটাল)
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

০২/০৭/২০২২
 মোঃ আমান আলী হাশেম
 উপ-পরিচালক
 পরিচালক (অর্থ এবং প্রশাসন)
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

০২/০৭/২০২২
 (সিঃ) মেজাজুল মাকসুদ জাহেদী
 উপ-পরিচালক (ন্যূনমূল্য)
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

