

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এসিপি কোড: DoICT-2021-22-v1

মন্ত্রণালয়ঃ ডক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

পিই অফিসঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

বাজেটের ধরণঃ রাজস্ব

অর্থ বছরঃ ২০২১-২২

প্যাকেজ নং	প্রকল্পের বর্ণনা	ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকল্পের স্টেট টাইপ ও মেসাজ	মুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাকল্পিক (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজাতকরণ সময়	স্টার্ট তারিখ	স্টার্ট তারিখ	স্টার্ট তারিখ	স্টার্ট তারিখ	বিজ্ঞপ্তি অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	মুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	মুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	মুক্তি সন্মাপ্তির তারিখ	
১	DoIC T-21-22-01	Electricity (3211113)	Unit	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GO B	20.0	প্রত্যাহারিত তারিখ	০১-০৫-২০২১	১৫-০৫-২০২১	১৫-০৫-২০২১	২০-০৫-২০২১	২৫-০৫-২০২১	৩০-০৫-২০২১	০২-০৬-২০২১	৩১	০২-১০-২০২১
	DoIC T-21-22-02	Internet (3211117)	Unit	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GO B	20.0	প্রত্যাহারিত তারিখ	০১-০৫-২০২১	১৫-০৫-২০২১	১৫-০৫-২০২১	২০-০৫-২০২১	২৫-০৫-২০২১	৩০-০৫-২০২১	০২-০৬-২০২১	৩১	০২-১০-২০২১
	DoIC T-21-22-03	Telephone (3211120)	Per Connection	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GO B	1.50	প্রত্যাহারিত তারিখ	০১-০৫-২০২১	১৫-০৫-২০২১	১৫-০৫-২০২১	২০-০৫-২০২১	২৫-০৫-২০২১	৩০-০৫-২০২১	০২-০৬-২০২১	৩১	০২-১০-২০২১
	Publication and		Nos.		NCT-OTM/	HOPE	GO B	15.0	প্রত্যাহারিত তারিখ	০১-০৫-২০২১	১৫-০৫-২০২১	১৫-০৫-২০২১	২০-০৫-২০২১	২৫-০৫-২০২১	৩০-০৫-২০২১	০২-০৬-২০২১	৩১	০২-১০-২০২১

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি টাওয়ার, আশারগাঁও, ঢাকা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
এক্সিপি কোডঃ DoICT-2021-22-V1

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাপ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেসেজ	বৃত্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাঙ্কিং উৎস	প্রাকালি ত মুদ্রা (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজ্ঞান্য সময়	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	বিলম্বী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	বৃত্তি স্বাক্ষরের তারিখ	বৃত্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	বৃত্তি সমাপ্তির তারিখ
১	Advertisement (3211125)		As per requirement	RFQ/D PM				প্রস্তাবিত দিন	০	১৫	০	১			৫	২	৩১	১৮
DoIC T-21-22-04	Books and Periodicals (3211127)	Nos.	As per requirement	NCT-OTM/RFQ/D PM	HOPE	GO B	3.00	প্রস্তাবিত তারিখ	০২-০৮-২০২২	১৬-০৮-২০২২	১৬-০৮-২০২২	২৩-০৮-২০২২	২৫-০৮-২০২২	৩০-০৮-২০২২	০২-০৯-২০২২	৩১	৩১	০২-১১-২০২২
DoIC T-21-22-06	Office Rent (3211120)	Area/Per Sqft/m	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GO B	90.00	প্রস্তাবিত তারিখ	০২-০৮-২০২২	১৬-০৮-২০২২	১৬-০৮-২০২২	২৩-০৮-২০২২	২৫-০৮-২০২২	৩০-০৮-২০২২	০২-০৯-২০২২	৩১	৩১	০২-১১-২০২২
DoIC T-21-22-07	Special Foundation Training for DoICT Officials	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GO B	50.00	প্রস্তাবিত তারিখ	০২-০৮-২০২২	১৯-০৮-২০২২	১৯-০৮-২০২২	২৮-০৮-২০২২	২৯-০৮-২০২২	০৩-০৯-২০২২	০৫-০৯-২০২২	৩৮	৩৮	০২-১০-২০২২
	Training on VAT and	Unit			HOPE	GO B	10.00	প্রস্তাবিত তারিখ	০২-০৮-২০২২	১৬-০৮-২০২২	১৬-০৮-২০২২	২৩-০৮-২০২২	২৫-০৮-২০২২	৩০-০৮-২০২২	০২-০৯-২০২২			০২-১১-২০২২

Handwritten signature

Handwritten signature

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2021-22-V1

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
প্যাকজ নং	প্রকল্পের বর্ণনা	প্যাকজ ইউনিট	প্যাকজ পরিমাণ	প্রকল্পের স্টেট টাইপ ও মেসেজ	মুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	স্বাক্ষর	প্রকল্পের নাম	প্রক্রিয়াজাতকৃত তারিখ	বিভাগীয় প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের তারিখ
DoIC T-21-22-08	TAX, PPR and eGP (3231301)		As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GO B	20.0	প্রকল্পের তারিখ	০১-০১-২০২১	১৫-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১
DoIC T-21-22-09	Training on D-Nothi/Web Portal (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GO B	15.0	প্রকল্পের তারিখ	০১-০১-২০২১	১৫-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১
DoIC T-21-22-11	Training on NIS/APA/Different Secretariat rules and others (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GO B	10.0	প্রকল্পের তারিখ	০১-০১-২০২১	১৫-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১
	Training on 4IR/Cyber Security/Digital Awareness etc (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GO B	20.0	প্রকল্পের তারিখ	০১-০১-২০২১	১৫-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১
	Petrol, Oil and	Litre/C M		NCT-DPM	HOPE	GO B	20.0	প্রকল্পের তারিখ	০১-০১-২০২১	১৫-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১	১৬-০১-২০২১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2021-22-v1

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
প্যাকেজ নং	প্রকল্পের নাম	ইউনিট	পরিমাণ	প্রকল্পের কোড টাইপ ও মেসেজ	মুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ষাতিং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয়	প্রকল্পের আনুমানিক তারিখ	প্রকল্পের আনুমানিক তারিখ	প্রকল্পের আনুমানিক তারিখ	প্রকল্পের আনুমানিক তারিখ	প্রকল্পের আনুমানিক তারিখ	প্রকল্পের আনুমানিক তারিখ	প্রকল্পের আনুমানিক তারিখ	প্রকল্পের আনুমানিক তারিখ	প্রকল্পের আনুমানিক তারিখ
DoIC T-21-22-16	(3256103)		As per requirement	NCT-DPM/RFO	HOPE	GO B	25.00	প্রকল্পের আনুমানিক তারিখ	০১-০৫-২০২১	১৬-০৫-২০২১	১৬-০৫-২০২১	২০-০৫-২০২১	২৫-০৫-২০২১	৩০-০৫-২০২১	০২-০৬-২০২১	০৩-০৬-২০২১	০২-০৬-২০২১
DoIC T-21-22-17	Consultancy (3257101)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/QCBS	HOPE	GO B	100.00	প্রকল্পের আনুমানিক তারিখ	০১-০৫-২০২১	১৬-০৫-২০২১	১৬-০৫-২০২১	২০-০৫-২০২১	২৫-০৫-২০২১	৩০-০৫-২০২১	০২-০৬-২০২১	০৩-০৬-২০২১	০২-০৬-২০২১
DoIC T-21-22-19	Function and Ceremony (3257301)- Digital Bangladesh Day	Nos	As per requirement	NCT-OTM/RFO/DPM	HOPE	GO B	75.00	প্রকল্পের আনুমানিক তারিখ	০১-০৫-২০২১	১৬-০৫-২০২১	১৬-০৫-২০২১	২০-০৫-২০২১	২৫-০৫-২০২১	৩০-০৫-২০২১	০২-০৬-২০২১	০৩-০৬-২০২১	০২-০৬-২০২১
	Function and Ceremony (3257301)- BPO Summit Bangladesh	Nos		NCT-DPM/	HOPE	GO B	50.00	প্রকল্পের আনুমানিক তারিখ	০১-০৫-২০২১	১৬-০৫-২০২১	১৬-০৫-২০২১	২০-০৫-২০২১	২৫-০৫-২০২১	৩০-০৫-২০২১	০২-০৬-২০২১	০৩-০৬-২০২১	০২-০৬-২০২১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি চাওয়ার, আশারগাঁও, ঢাকা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
এপিপি কোডঃ DoICT-2021-22-V1

প্যাকেজ নং	প্রকৃতির বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকৃতির কোড	মুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	যাজিং উৎস	প্রাকল্পিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজাতকৃত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ	NOA প্রাপ্তির তারিখ	মুক্তি প্রাপ্তির তারিখ	মুক্তি প্রাপ্তির তারিখ	মুক্তি প্রাপ্তির তারিখ	
																			প্রস্তাবিত তারিখ
5		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
DoIC T-21-22-20	Function and Ceremony (3257301)- Sheikh Russel Day	Unit	As per requirement	RFO/OTM	HOPE	GO B	10.0	প্রস্তাবিত তারিখ	০২-০৮-২০২২	২৭-০৮-২০২২	২৭-০৮-২০২২	২৮-০৮-২০২২	২৯-০৮-২০২২	০৩-০৯-২০২২	০৫-০৯-২০২২	০৮-০৯-২০২২	০৮-০৯-২০২২	০৮-০৯-২০২২	০৮-০৯-২০২২
DoIC T-21-22-21	Vehicle/Furniture/Computer/Office equipment/NR building and other stationary maintenance	Unit	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GO B	25.0	প্রস্তাবিত তারিখ	০২-০৮-২০২২	২৬-০৮-২০২২	২৬-০৮-২০২২	২৬-০৮-২০২২	২৬-০৮-২০২২	০৩-০৯-২০২২	০২-০৯-২০২২	০২-০৯-২০২২	০২-০৯-২০২২	০২-০৯-২০২২	০২-০৯-২০২২
DoIC T-21-22-23	Maintenance of Vehicles (3258140)- Non-Residential Building (4111201)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/RFO/DPM	HOPE	GO B	15.0	প্রস্তাবিত তারিখ	০২-০৮-২০২২	২৭-০৮-২০২২	২৭-০৮-২০২২	২৮-০৮-২০২২	২৯-০৮-২০২২	০৩-০৯-২০২২	০৫-০৯-২০২২	০৫-০৯-২০২২	০৫-০৯-২০২২	০৫-০৯-২০২২	০৫-০৯-২০২২

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এক্সিপি কোডঃ DoICT-2021-22-V1

প্যারক্স নং	প্রকল্পের বর্ণনা	প্যারক্স ইউনিট	প্যারক্স পরিমাণ	প্রকল্পের নেট টাইপ ও সেখত	বৃত্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাতিং উৎস	প্রকল্প তালিকা (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজ কৃত সময়	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
DoIC T-21- 22-24	ICT Related Equipments (4112201)	Nos	As per require ment	NCT- OTM/ RFQ/D PM	HOPE	GO B	10.0 0	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ
									১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
DoIC T-21- 22-26	Electrical equipment (4112303)	Nos	As per require ment	NCT- OTM/ RFQ/D PM	HOPE	GO B	3.00	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ
									১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
DoIC T-21- 22-27	Office Equipments (4112310)	Nos	As per require ment	NCT- OTM/ RFQ/D PM	HOPE	GO B	30.0 0	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ	প্রক্রিয়াজ কৃত তারিখ
									১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এক্সিপি কোডঃ DoICT-2021-22-V1

পাট্রন নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাট্রন বর্ণনা	পাট্রন ইউনিট	পাট্রন পরিমান	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	মুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	স্বাভিৎ উৎস	প্রাক্কিত ত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়		চেষ্টার বিজ্ঞপ্তি তারিখ		চেষ্টার জ্ঞান দেওয়া তারিখ		চেষ্টার খোলা তারিখ		চেষ্টার মূল্যায়ন তারিখ		বিজ্ঞপ্তি অনুমোদনের তারিখ		NOA প্রদানের তারিখ		মুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ		মুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন		মুক্তি সন্ধান তারিখ	
								প্রক্রিয়ায় আন্য সময়	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়		
১	DoIC T-21-22-28 Furniture (4112314)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/RFO/D PM	HOPE	GO B	5.00	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়	১০-০৮-২০২১	১১-০৮-২০২১	১২-০৮-২০২১	১৩-০৮-২০২১	১৪-০৮-২০২১	১৫-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	১৮-০৮-২০২১	১৯-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২১-০৮-২০২১	২২-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৪-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	২৬-০৮-২০২১	২৭-০৮-২০২১	২৮-০৮-২০২১
২	DoIC T-21-22-29 Computer Software (4113301)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/RFO/D PM	HOPE	GO B	20.00	প্রক্রিয়ায় আন্য সময়	১০-০৮-২০২১	১১-০৮-২০২১	১২-০৮-২০২১	১৩-০৮-২০২১	১৪-০৮-২০২১	১৫-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	১৭-০৮-২০২১	১৮-০৮-২০২১	১৯-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২১-০৮-২০২১	২২-০৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	২৪-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	২৬-০৮-২০২১	২৭-০৮-২০২১	২৮-০৮-২০২১

Note: For Sudden demand of the office, procurement under appropriate method like Request for Quotation (RFQ), Direct Purchase etc under the Public Procurement Act, 2006 and PPR, 2008 shall be applicable.

OTM: Open Tendering Method
RFQ: Request for Quotation
DPM: Direct Procurement Method
e-GP: Electronic Government Procurement
HOPE: Head of Procuring Entity